

循環型社会拠点施設整備推進の主要経過

平成 3年10月 播磨科学公園都市における町の行政サービスに係る公益施設の設備について県企業庁
とテクノ3町で合意

3町役割分担: 下水処理場は上郡町域、火葬場は新宮町域、ごみ処理施設は三日月町域

平成 4年 3月 播磨科学公園都市ごみ処理施設基本構想報告書の策定(テクノ3町協議会:企業庁)

「ごみ処理圏域」5ケース:ごみ処理施設は、新都市の三日月町域の行政区域に設置される予定のため

ケース①<新都市のみ> ケース②<新都市+新宮町+上郡町+三日月町> ケース③<新都市+

三日月町> ケース④<新都市+三日月町+上郡町> ケース⑤<新都市+三日月町+新宮町>

ケース②が最も優位

「稼動予定」平成 10 年度

「計画施設」ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、最終処分場

平成 7年 2月 3日 テクノ3町協議会「播磨科学公園都市のごみ処理施設について」合意

「圏域」「開設年度」「3町共通理解」

平成 7年 4月15日「播磨科学公園都市のごみ処理施設について」住民説明

平成 7年10月16日 テクノ3町協議会「播磨科学公園都市のごみ処理施設について」

(1) 基本的事項

① 施設構成:ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、最終処分場

② ごみ処理対象圏域

・ごみ焼却施設・粗大ごみ処理施設:新宮町及び上郡町全域+三日月町の新都市区域

・埋立処分場:新都市区域のみ

(2) 施設概要

ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設:約3ha:第2工区の三日月町域(付図1参照)

埋立処分場:大下り川流域を除く第2工区内で検討する。

(3) 整備ステップ

ごみ焼却処理施設を当面整備する。具体的スケジュールは3町で協議して進める。

(4) 環境への配慮

・処理工場で発生する排水は、処理施設で排水処理後、公共下水道に放流し、「播磨高原
浄化センター」で一括処理する。従って、環境への影響はない。

- ・雨水は、雨水幹線を通じて、各地域に自然排水する。
- ・造成に当たっては、大下り川等の水利用に支障のないよう配慮する等。

平成 9年 1月 厚生省:ダイオキシン類の削減対策について

平成 9年 5月 厚生省:ごみ処理広域化計画について

平成8年度～9年度 テクノ3町「ごみ処理基本計画案」策定、県協議(中止)

平成10年 3月 厚生省:ごみの溶融固化による再生利用の促進を指導

平成10年 5月 ごみ処理広域化計画策定指導

兵庫県ごみ処理施設整備基本方針

- ① ごみの減量化・リサイクルの推進、ダイオキシン類の削減等を図る。
- ② 新設されるごみ焼却施設は、原則 100t/日以上の上全連続炉
ダイオキシン類、窒素酸化物、硫黄酸化物等環境保全に留意した最良技術導入施設
- ③ 地域別ブロックによる「ごみ広域化計画」を策定する。

新都市ブロック:新宮町、上郡町、佐用町、上月町、南光町、三日月町

播磨高原広域行政事務組合、佐用郡広域行政事務組合

平成10年 6月 ごみ処理施設の6町広域整備に関する要請

「ごみ処理施設の6町広域整備に関する要請」を播磨高原広域行政事務組合から佐用郡広域行政事務組合に行う。

新都市ブロック会議(6町2事務組合、県関係機関)協議開始

平成10年12月 新都市ブロック:6町ごみ処理広域化合意

- ① 処理圏域 新宮町、上郡町、佐用町、上月町、南光町、三日月町の6町全域
- ② 施設計画 ごみ処理施設(107t/日:溶融処理)・リサイクルプラザ
- ③ 稼動目標 平成 20 年3月
- ④ 建設候補地:6町全域から選定する。
- ⑤ 最終処分場の広域化は将来的課題とし、新宮町・上郡町・佐用郡も次期施設は、それぞれで対応する。

平成11年 5月 兵庫県ごみ処理広域化計画を公表

平成11年 7月 ダイオキシン類対策特別措置法制定

平成12年 2月16日 西播磨6町ごみ処理広域化推進協議会設立

平成12年度主要事業:建設候補地選定、施設基本構想策定、ごみ処理広域化検討委員会設置

平成12年 6月 循環型社会形成推進基本法制定

西播磨6町ごみ処理広域化検討委員一般公募

平成12年 8月 2日 西播磨6町ごみ処理広域化推進懇話会

6町長、県環境整備課長、学識経験者委員

平成12年 8月12日 第1回西播磨6町ごみ処理広域化検討委員会

平成12年 8月 西播磨6町建設候補地選定業務着手

平成12年10月28日 第2回西播磨6町ごみ処理広域化検討委員会

平成12年11月17日 第1回西播磨6町ごみ処理広域化検討委員会視察研修

① 北播磨清掃事務組合「みどり園」 ② 三田市ガラス工芸館

平成13年 1月27日 第3回西播磨6町ごみ処理広域化検討委員会

平成13年 2月14日 第2回西播磨6町ごみ処理広域化推進協議会

① 西播磨6町ごみ処理広域化検討委員会第1次報告

② 名称「西播磨6町循環型社会推進協議会」変更 ③ 建設スケジュール報告

平成13年 2月 宍粟郡から6町協議会長に広域化検討要請

平成13年 3月 5日 西播磨6町協議会：6町長会議

① 建設候補地選定中間報告案

平成13年 3月13日 第2回西播磨6町循環型社会検討委員会視察研修

① 新宮町角亀集落資源ごみ分別状況 ② 佐用郡クリーンセンター

③ 上郡町最終処分場・クリーンセンター ④ 揖龍クリーンセンター(エコ炉)

平成13年3月～9月 建設候補地に係る県関係機関調整

平成13年 4月21日 第4回西播磨6町循環型社会検討委員会

平成13年 5月21日 西播磨6町協議会：6町長会議

① 施設基本構想中間報告案 ② 建設候補地選定中間報告案

平成13年 6月16日 第5回西播磨6町循環型社会検討委員会

平成13年 7月 3日 第3回西播磨6町循環型社会検討委員会視察研修

① 大阪市舞洲工場

平成13年 7月 9日 第3回西播磨6町循環型社会推進協議会

① 西播磨6町循環型社会拠点施設基本構想案の中間報告

② 西播磨6町循環型社会拠点施設整備専門委員会設置

③ 周辺地域への配慮に関する方針 ④ 周辺地域連絡協議会設置

平成13年8月6日・21日 西播磨6町循環型社会拠点施設整備専門委員

西播磨6町循環型社会拠点施設建設候補地選定に関する専門委員会報告

平成13年 9月～ 建設候補地選定に係る、県関係機関協議

平成13年 9月 4日 西播磨6町協議会：6町長会議

① 専門委員会報告 ② 関係機関協議

平成13年 9月 8日 第6回西播磨6町循環型社会検討委員会

平成13年10月10日 西播磨6町協議会：6町長会議

① 県関係機関協議

平成13年10月29日 第4回西播磨6町循環型社会推進協議会

① 西播磨6町循環型社会拠点施設整備専門委員会報告

② 建設候補地選定 ③ 平成12年度会計決算報告

平成13年10月19日 西播磨6町協議会：6町長会議

① 県関係機関調整

平成13年10月25日 西播磨6町協議会：6町長会議

① 県関係機関調整

平成13年11月 宍粟郡広域事務組合からごみ処理圏域の広域化の申し入れ

平成13年11月17日 第7回西播磨6町循環型社会検討委員会

平成13年12月～平成14年2月 11町長会、6町長・議長会議でごみ処理圏域の広域化の検討

平成14年 1月15日 西播磨6町協議会：6町長会議

① 11町広域化協議

平成14年 1月26日 第8回西播磨6町循環型社会検討委員会

平成14年 1月29日 第3回西播磨6町循環型社会拠点施設整備専門委員会

① ごみ処理圏域の11町広域化 ② 建設候補地の選定

平成14年 1月31日 西播磨6町協議会：6町長会議

① 11町広域化協議

平成14年 2月18日 第5回西播磨6町循環型社会推進協議会

① 平成14年度予算

平成14年 2月20日 11町長会議

① 11町広域化 ② 建設候補地 ③ 県要望

平成14年 2月25日 「西播磨11町循環型社会拠点施設整備に係るご支援並びに建設予定地の確保に

関する要望書」11町長から県知事、関係機関に提出

平成14年 3月 「兵庫県ごみ処理広域化計画」の変更を11町長から申出

平成14年 3月18日 西播磨6町協議会：6町長会議

- ① 県関係機関協議 ② 11町協議会改組

平成14年 3月25日 11町長会議

- ① 県関係機関協議 ② 県ごみ処理広域化計画の変更 ③ 西播磨11町協議会

平成14年 3月29日 第1回西播磨11町循環型社会推進協議会

- ① ごみ処理圏域の11町広域化について ② 会則の一部改正、関係規約の整理
- ③ 役員の改選 ④ 西播磨6町循環型社会検討委員会第2次報告

平成14年3月～6月 建設予定地に係る県関係機関・町長会議調整(候補地検討図参照)

平成14年 5月 7日 西播磨11町協議会：11町長会議

- ① 建設候補地 ② 14年度主要事業

平成14年 5月27日 第4回西播磨6町循環型社会拠点施設整備専門委員会

- ① 建設予定地報告 ② 専門委員会審議課題

平成14年 5月30日 第1回西播磨11町循環型社会検討委員会

- 第1部 宍粟郡5町選出委員研修
- 第2部 第1回検討委員会
- 第3部 宍粟郡美化センター視察

平成14年 6月13日 第2回西播磨11町循環型社会推進協議会

- ① 平成14年度事業計画 ② 平成14年度協議会会計補正予算(第1号)
- ③ 建設予定地報告

平成14年 6月28日 西播磨11町協議会：11町長会議

- ① 専門委員会報告 ② 建設予定地 ③ 11町の協力体制 ④ 周辺地域住民説明

平成14年 7月19日 循環型社会検討委員会先進地視察

松下エコテクノロジーセンター：千里くるくるプラザ

平成14年 8月 6日 第5回西播磨6町循環型社会拠点施設整備専門委員会

- ① 生活環境影響調査 ② 地域振興施設構想

平成14年 8月 建設予定地周辺地域：6集落説明会(1巡目)

平成14年 8月27日 西播磨11町協議会：11町長会議

- ① 建設予定地住民説明 ② 生活環境影響調査

平成14年 9月 3日 第3回西播磨11町循環型社会推進協議会

① 生活環境影響調査の契約承認 ② 平成13年度協議会会計決算認定

③ 建設予定地周辺地域の取り組み報告

平成14年 9月 建設予定地周辺地域：6集落説明会(2巡目)

平成14年 9月21日 第2回西播磨11町循環型社会検討委員会

平成14年10月～16年3月 生活環境影響調査契約着手

平成14年10月 5日 第1回建設予定地周辺地域連絡協議会

会長:11町協議会長(三日月町長) 副会長:6集落区長

平成14年10月17日 西播磨11町協議会：11町長会議

① 建設予定地周辺住民説明 ② ごみ処理基本計画 ③ 事務組合設立協議

平成14年10月21日 西播磨11町議会議長懇談会

平成14年11月 2日 第3回西播磨11町循環型社会検討委員会

平成14年11月6・7日、24・25日 建設予定地周辺地域住民第1回先進地視察

岐阜県可児市：ささゆりクリーンパーク 岐阜県関市：中濃地域広域行政事務組合

平成14年11月28日 西播磨11町循環型社会拠点施設の予定地の移転を求める請願書受理

(11町長宛：久保区長他3名)

平成14年12月 2日 西播磨11町協議会：11町長会議

① 施設整備計画業務 ② 事務組合設立協議 ③ 地域振興施設の考え方

平成14年12月 2日 第4回西播磨11町循環型社会推進協議会

① 播磨科学公園都市候補地の経緯 ② ごみ処理基本計画(案)

③ 平成14年度協議会会計補正予算(第2号)

平成14年12月 循環型社会拠点施設基本計画コンサルタント業務契約着手

平成14年12月10日 西播磨11町循環型社会拠点施設の予定地変更に関する要望書受理

(三日月町長宛：久保区長)

平成14年12月17日 第2回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 11町提出「建設予定地移転請願書」への回答

② 久保集落区長「建設予定地移転要望書」への回答 ③ 播磨科学公園都市候補地の経緯

平成14年12月17日 西播磨11町循環型社会拠点施設の予定地の移転を求める請願書の回答

西播磨11町循環型社会拠点施設の予定地変更に関する要望書の回答

平成15年 2月 8日 第4回西播磨11町循環型社会検討委員会

平成15年 2月14日 西播磨11町協議会：11町長会議

- ① 建設予定地確保の調整 ② 事務組合設立

平成15年 2月21日 第5回西播磨11町循環型社会推進協議会

① 報告

- ・建設予定地変更等の要望と回答 ・上郡町長申し出と対応の報告
・にしはりま環境事務組合(仮称)規約案 ・地域振興施設基本計画

② ごみ処理基本計画(質疑) ③ 平成14年度協議会会計補正予算(第3号)

④ 平成15年度事業計画 ⑤ 平成15年度予算

⑥ 地域振興施設基本計画策定委員会設置規程

平成15年 3月 6日 循環型社会検討委員会第3回視察研修

香川東部溶融センター

平成15年 3月17日 第3回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 生活環境影響調査(速報版) ② 主要報告 ③ ごみ処理基本計画

④ 地域振興施設計画策定 ⑤ 第2回先進地視察

平成15年 3月 地域振興施設基本計画策定コンサルタント業務契約着手

平成15年 4月15日 第6回西播磨6町循環型社会拠点施設整備専門委員会

① 世界に誇れる循環型社会拠点施設について

平成15年 5月 8日 第4回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 循環型社会への挑戦パンフレット ② ごみ処理基本計画 ③ 地域振興施設計画策定

④ 第2回先進地視察 ⑤ 集落説明会

平成15年 5月10日 第5回西播磨11町循環型社会検討委員会

平成15年 5月 建設予定地周辺地域 : 6集落説明会(3巡目)

① 循環型社会への挑戦パンフレット ② 生活環境影響調査(速報版) ③ ごみ処理基本計画

④ 地域振興施設計画策定 ⑤ 第2回先進地視察

平成15年 5月22日 第1回地域振興施設計画策定委員会

① 正副委員長選任 ② 計画策定実施計画

平成15年 5月22日 鞍居地区連合自治会委員説明会(上郡町主催)

平成15年 5月23日 西播磨11町循環型社会拠点施設の建設反対の意見書の受理(光都21自地会長)

平成15年 2月26日 第6回西播磨11町循環型社会推進協議会

① 報告 ・生活環境影響調査現況調査(速報版) ・循環型社会拠点施設整備基本方針

- ・地域振興施設計画策定 ・にしはりま環境事務組合の設立

② 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画

平成15年 6月4日 正副会長:企業庁管理者・環境局長へごみ処理基本計画の承認・建設予定地の確保
報告協議

平成15年 6月29日 関係機関主催光都住民説明会

・西播磨11町循環型社会拠点施設・市町合併・まちづくり

平成15年 6月29日 西播磨11町循環型社会拠点施設の建設反対の意見書の回答

平成15年5月～7月 にしはりま環境事務組合理約を11町議会で議決

平成15年 7月 2日 建設予定地周辺地域住民第2回先進地視察

・揖龍クリーンセンター ・加古川クリーンセンター

平成15年 7月 8日 正副会長:県民局長協議

① にしはりま環境事務組合設立知事許可申請(7月7日付)

② ごみ処理基本計画策定提出(7月7日付)

平成15年 7月 8日 11町協議会長:神戸新聞社姫路支社長へ報道申し入れ

平成15年 7月 9日 上郡町鞍居地区連合自治会説明会

平成15年 7月15日 循環型社会検討委員会視察研修

・高砂市美化センター ・夕陽丘クリーンセンター

平成15年 7月17日 西播磨11町協議会 : 11町長会議

① 光都・鞍居地区住民説明

平成15年 7月17日 第5回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 循環型社会拠点施設の基本方針 ② 地域振興施設計画 ③ その他

平成15年 7月24日 第2回地域振興施設計画策定委員会

① 計画案の検討

平成15年 8月 一般廃棄物処理基本計画 あらまし版 公表

平成15年 8月 3日 西播磨のごみ問題を考える講演会(講師:津川 敬氏)

(主催:金出地区自治会・三日月町民有志・光都21自治会)

平成15年 8月 4日 平成14年度協議会会計決算審査

平成15年 8月19日 第6回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 搬入道路計画案について ② その他

平成15年 8月19日 大型ごみ処理施設建設のための事務組合設立反対の要望書受理

(光都21自治会)

平成15年 8月20日 第1回地域振興施設計画策定委員会視察研修

生ごみバイオマス化燃料電池発電施設実証事業(神戸市内)

平成15年 8月26日 にしはりま環境事務組合設立に係る11町議長打合せ

① 主要報告 ② 第1回組合議会 ③ 組合議会の運営

平成15年 8月28日 にしはりま環境事務組合設立に係る11町長会議

① 主要報告 ② 事務組合の設立と組合議会 ③ 専門委員会等

平成15年 8月29日 にしはりま環境事務組合設立知事許可

平成15年 8月31日 光都21自治会要望書回答役員説明会

平成15年8月～9月 建設予定地周辺地域:集落説明会

① 循環型社会拠点施設整備の基本方針 ② 地域振興施設計画 ③ 搬入道路計画案

平成15年 9月 2日 鞍居地区連合自治会「ごみ処理施設の建設に関する意見書」受理

平成15年 9月 3日 第7回循環型社会拠点施設整備専門委員会

① 主要報告 ② 最適処理方式の選定について

平成15年 9月10日 第1回にしはりま環境事務組合臨時議会

① 行政報告 選挙・発議・認定・議案・同意案件

平成15年 9月15日 第2回地域振興施設計画策定委員会視察研修

北九州エコタウン

平成15年 9月27日 第6回循環型社会検討委員会

① 第4回視察研修報告 ② にしはりま環境事務組合行政報告

平成15年 9月30日 第1回技術審査小委員会

① メーカーアンケート実施案

平成15年10月 1日 にしはりま環境事務組合共同事務開始:職員辞令交付

平成15年10月10日 第2回技術審査小委員会

① メーカーアンケート実施案 ② フォーラム

平成15年10月11日 光都21自治会要望書の回答及び役員説明会

平成15年10月17日 鞍居地区連合自治会:意見書の回答及び説明会

平成15年11月10日 第1回資源エネルギー有効利用専門部会

① 専門部会の設置 ② 正副部会長の選任 ③ 提案要素の実現可能性の検討

平成15年11月11日 にしはりま環境事務組合行政視察(正副管理者・組合議員)

高松南部広域クリーンセンター

平成15年11月15日 第7回循環型社会検討委員会

- ① 循環型社会像アンケート ② 第3次報告

平成15年11月25日 第3回地域振興施設計画策定委員会

- ① 検討資料 ② 資源エネルギー有効利用専門部会

平成15年11月26日 光都2-3会「西播磨11町循環型社会拠点施設整備計画に対する住民説明について(依頼)受理

平成15年11月29日 第1回循環型社会推進フォーラム(にしはりま環境事務組合設立記念事業)

県立先端科学技術支援センター 大ホール(376人)

第1部 記念講演「循環型社会の拠点づくり」講師:京都大大学院教授 武田信生氏

第2部 パネルディスカッション「循環型社会の拠点づくりについて」

コーディネーター 前姫路工業大学学長 白子忠男氏

パネリスト 全国都市清掃会議技術部長 栗原英隆氏 大阪市大大学院教授 野邑奉弘氏

福岡大学教授 三島健司氏 大阪大大学院教授 山口克人氏 組合副管理者

平成15年12月 9日 光都21自治会が新宮町議会へ請願書提出

「播磨科学公園都市内での西播磨11町循環型社会拠点施設の建設計画の見直し及び合併完了まで本計画を凍結することに関する件」

平成15年12月12日 第3回技術審査小委員会

- ① 検討委員会報告 ② メーカーアンケート評価 ③ 最適処理方式の検討

平成15年12月14日 合併について住民の意思を問う住民投票(三日月町)

平成16年 1月13日 平成15年度西播磨11町循環型社会推進協議会歳入歳出決算審査

平成16年 1月26日 事務組合正副管理者会議

- ① 16年度組合予算案協議 ② その他

平成16年 1月31日 第7回西播磨11町循環型社会検討委員会

- ① 検討委員会第3次報告書(案)について ② 意見交換

平成16年 2月 4日 第8回循環型社会専門委員会

- ① 循環型社会検討委員会第3次報告 ② 技術審査小委員会審議状況報告
③ 生活環境影響調査 ④ 事業運営手法の検討

平成16年 2月 4日 第2回資源エネルギー有効利用専門部会

- ① 資源エネルギーの有効利用について

平成16年 2月 8日 光都21自治会住民説明会

平成16年 2月13日 事務組合正副管理者会議

- ① 生活環境影響調査(速報) ② 専門委員会等の審議状況

平成16年 2月 循環型社会拠点施設整備へのご支援並びに科学公園都市開発者の応分の負担
に関する要望書提出

平成16年 2月17日 議会運営協議会

平成16年 2月22日 光都2-3会住民説明会(第1回学習会)

平成16年 2月27日 第2回事務組合議会定例会

- ① 行政報告 ② 承認・認定・議案

平成16年 3月11日 第7回建設予定地周辺地域連絡協議会

- ① エコハウスの整備について ② 生活環境影響調査現況調査速報
③ 組合議会行政報告 ④ 町道大畑線整備について

平成16年 3月18日 第3回資源エネルギー有効利用専門部会

- ① 資源エネルギーの有効利用について

平成16年 3月26日 つくば市クリーンセンター視察(事務局長)

平成16年 3月28日 光都2-3会住民説明会(第2回学習会)

平成16年 4月13日 主管課長会議

平成16年 4月15日 第4回地域振興施設計画策定委員会

- ① 資源エネルギー有効利用専門部会報告

平成16年 4月20日 京都府木津町視察(事務局：京阪奈学研都市のごみ処理施設建設計画)

平成16年 4月23日 第9回専門委員会

- ① バイオマス処理の導入検討 ② 資源エネルギー有効利用計画

平成16年 4月28日 広島市中工場視察(事務局)

平成16年 5月16日 光都2-3会住民説明会(第3回学習会)

平成16年 5月18日 正副管理者会議

- ① 住民説明等 ② 第2期検討委員会設置 ③ 市町合併協議調整 ④ 地域振興施設計画

平成16年 5月19日 技術審査小委員会武田座長打合せ(組合管理者・事務局・ひょうご環境創造協会)

平成16年 5月27日 技術支援業務委託示談(収入役・事務局・ひょうご環境創造協会)

平成16年 6月23日 カンポリサイクルプラザ視察(事務局：京都府園部町)

平成16年 6月24日 野邑部会長事務局打合せ

平成16年 6月25日 関係機関調整会議

平成16年 7月 1日 第8回建設予定地周辺地域連絡協議会

- ① バイオマス処理導入検討
- ② 地域振興施設計画策定委員会報告
- ③ 建設予定地・搬入道路の地形測量について

平成16年 7月 2日 武田座長打合せ

平成16年 7月 2日 代表町長会議

- ① 整備計画について
- ② 循環型社会検討委員会委員の公募・選考について
- ③ 技術支援等業務について
- ④ 建設予定地・搬入道路地形測量

平成16年 7月 5日 循環型社会検討委員会委員応募者選考

平成16年 7月 6日 猪名川上流広域ごみ処理施設組合視察(主管課長・事務局)

平成16年 7月10日 光都2-3会住民説明会(第4回学習会)

平成16年 7月16日 制限付き公募型競争入札告示(建設予定地・搬入道路地形測量業務)

平成16年 7月17日 三日月町久保:ふるさとを守る会委員説明会(正副管理者他)

平成16年 7月27日 決算審査・一般監査

平成16年 8月 6日 第4回技術審査小委員会

- ① 処理方式選定結果報告
- ② バイオマス処理の導入検討

平成16年 8月 6日 第10回専門委員会

- ① 処理方式選定結果報告
- ② バイオマス処理の導入検討
- ③ 地域振興施設計画

平成16年 8月10日 関係機関協議

平成16年 8月12日 正副管理者会議

- ① 住民説明等
- ② 市町合併協議調整
- ③ 処理方式選定審議結果報告
- ④ バイオマス処理の導入検討
- ⑤ 平成15年度歳入歳出決算
- ⑥ その他

平成16年 8月16日 地形測量最低入札者の低価格調査

平成16年 8月17日 地形測量業務契約

平成16年 8月17日 光都21自治会長等へ地形測量説明

平成16年 8月19日 議会運営協議会

平成16年 8月19日 関係機関調整会議

平成16年 8月20日 武田小委員会座長打合せ

平成16年 8月25日 関係機関協議

平成16年 8月26日 第3回にしはりま環境事務組合定例会

- ① 副議長選挙
- ② 行政報告
- ③ 処理方式選定審議結果報告

④ 一般監査報告 ⑤ 平成15年度組合歳入歳出決算の認定

平成16年 9月 5日 光都2-3会住民説明会(第5回学習会)

平成16年 9月11日 第1回循環型社会検討委員会

平成16年 9月18日 光都21自治会役員説明会

平成16年10月 7日 南但広域行政事務組合視察研修(事務局)

平成16年11月12日 第9回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 処理方式選定結果報告(技術審査小委員会) ② 建設候補地選定経過説明書

平成16年11月20日 光都21自治会住民説明会

・自治会長、播磨科学公園都市の環境を考える会代表質問

平成16年11月26日 上郡町議会全員協議会説明

① にしはりま環境事務組合の事業報告

平成16年12月11日 光都2-3会住民説明会(第6回学習会)

① 建設候補地選定経過説明 ② 11町ごみ処理広域化

平成16年12月15日 三日月町連合自治会説明

① 循環型社会拠点施設整備計画について

平成16年12月15日 光都21自治会から(住民アンケートによる195項目)質問書提出(12/13付)

平成16年12月18日 上郡町鞍居地区連合自治会説明会

① 循環型社会拠点施設整備計画について

平成17年 1月20日 正副管理者会議

① 市町合併に伴う組合同規約変更案 ② 平成17年度組合予算案の協議

平成17年 1月28日 循環型社会検討委員会:視察研修

神戸市西クリーンセンター・こうべ環境未来館・資源リサイクルセンター

平成17年 2月7日 議会運営協議会

① 第4回組合議会の運営

平成17年 2月10日 光都21自治会代表質問に対する文書回答

平成17年 2月14日 正副管理者会議

① 主要課題と対策について ② その他

平成17年 2月15日 三日月町議会特別委員会説明

平成17年 2月17日 関係町:議会議長協議会

① 市町合併に伴う組合同規約変更案

平成17年 2月21日 光都21自治会から関係市町議会議員宛要望書提出

- ① 西播磨11町大型ごみ処理施設建設の見直し ② ごみ広域化政策の見直し

平成17年 2月22日 正副管理者会議

- ① 市町合併に伴う組合格約変更案

平成17年 2月25日 関係町:議会議長協議会

- ① 市町合併に伴う組合格約変更案

平成17年 2月28日 第4回組合議会定例会

- ① 議長選出 ② 監査委員選任同意 ③ 平成16年度補正予算案について
④ 平成17年度予算案について ⑤ 報告案件

平成17年 2月28日 正副管理者会議

- ① 主要課題と対策について ② その他

平成17年 3月 5日 第3回循環型社会検討委員会

- ① 神戸環境未来館研修報告 ② ゴミ減量化・リサイクル

平成17年 3月10日 第10回周辺地域連絡協議会

- ① 第4回組合議会報告 ② 住民説明会開催 ③ その他

平成17年 3月 関係町議会において、宍粟市設置に伴う組合格約変更の議決

平成17年 3月28日 組合格約変更の協議書を定める

平成17年 3月29日 組合格約変更知事許可申請

平成17年 3月31日 光都21自治会アンケート質問(195項目)への文書回答

平成17年 4月 1日 組合格約変更知事許可

平成17年 4月 1日 事務局人事異動辞令交付

平成17年 4月9日～5月1日 建設予定地周辺地域:集落説明会

- ① 循環型社会拠点施設建設候補地選定経過 ② 処理方式選定に関する審議経過報告
③ 生活環境影響調査:現況調査報告 ④ 地域振興施設計画策定委員会報告

平成17年 4月15日 検討委員会資料作成等業務契約

平成17年 4月16日 第4回循環型社会検討委員会

- ① 視察研修のまとめ ② 資源ごみ集団回収状況について
③ リサイクルプラザの施設計画及び運営計画について

平成17年 4月25日 代表市町長会議

- ① 循環型社会拠点施設整備事業スケジュールについて

- ② 市町合併に伴う組合同規約改正(案)協議 ③ その他

平成17年 5月10日 正副管理者会

- ① 市町合併に伴う規約変更案協議 ② 循環型社会拠点施設整備事業スケジュールについて
③ その他

平成17年 5月17日 関係市町:議会議長協議会

- ① 市町合併に伴う組合同規約変更案について ② 第5回組合議会の運営について

平成17年 5月19日 第11回周辺地域連絡協議会

- ① 集落説明会状況報告 ② 地域振興施策について ③ 次回集落説明会の日程について

平成17年 5月23日 広報「にしはりま環境事務組合」第4号発行

平成17年 6月 6日 第5回にしはりま環境事務組合臨時議会

- ① 副議長選出 ② 監査委員選任同意 ③ 専決処分の承認 ④ 報告案件

平成17年 6月 6日 正副管理者会

- ① 地域振興施策について ② 熱回収施設の排水について

平成17年6月 4日～21日 建設予定地周辺地域:集落説明会

- ① 地域振興施策について ② その他

平成17年 6月～7月 関係市町議会において、たつの市、佐用町発足に伴う組合同規約変更の議決

平成17年 6月25日 第5回循環型社会検討委員会

- ① 減量化、資源化及び分別収集等検討・協議

平成17年 6月30日 三日月町議会特別委員会説明

平成17年 7月 5日 第12回周辺地域連絡協議会

- ① 集落説明会状況報告 ② 次回集落説明会の日程 ③ その他

平成17年 7月 7日 正副管理者会

- ① 熱回収施設の処理方式について ② その他

平成17年 7月26日及び30日 建設予定地周辺地域:集落説明会

- ① 意見交換

平成17年 7月27日 組合監査 決算審査

平成17年 8月 1日 技術審査小委員会座長今後の方針について

平成17年 8月 4日 組合同規約変更の協議書を定める

平成17年 8月 4日 専門委員会副委員長今後の方針について

平成17年 8月 5日 第6回循環型社会検討委員会

- ① 前回のまとめ及び資料説明 ② 減量化、資源化及び分別収集等の検討・協議

平成17年 8月10日 組合規約変更知事許可申請

平成17年 8月11日 第13回周辺地域連絡協議会

- ① 周辺整備事業について ② その他

平成17年 8月12日 正副管理者会

- ① ごみ焼却方式最終決定 ② 組合議会提出案件協議

平成17年 8月22日 議会運営協議会

平成17年 8月24日 第14回建設予定地周辺地域連絡会

- ① 周辺整備事業について ② 環境保全協定について

平成17年 8月26日 金出地区自治会長・播磨科学公園都市の環境を考える会会長・播磨・光都21自治
会長から抗議文(通告書)受理

平成17年 8月26日 組合規約変更知事許可

平成17年 8月29日 第6回にしはりま環境事務組合定例議会

- ① 副議長選挙 ② 行政報告 ③ 平成16年度組合歳入歳出決算認定
④ 平成17年度組合歳入歳出補正予算

平成17年 8月29日 正副管理者会

- ① 周辺整備事業について ② 環境保全協定について

平成17年 9月 9日 新宮町議員協議会

平成17年 9月15日 佐用郡内正副管理者会

平成17年 9月17日 第7回循環型社会検討委員会

- ① ごみ減量化に関する提言 ② リサイクルセンター施設に関する提言

平成17年 9月20日 正副管理者会

- ① 周辺整備事業について

平成17年 9月29日 上郡町議員協議会

平成17年 9月30日 金出地区自治会長・播磨科学公園都市の環境を考える会会長・播磨・光都21自治
会長から抗議文(通告書)回答

平成17年10月 5日～22日 建設予定地周辺地域集落説明会

- ① 周辺整備事業について ② 環境保全協定について

平成17年10月25日 第15回建設予定地周辺地域連絡会

- ① 周辺整備事業について ② 環境保全協定について

平成17年10月29日 第8回循環型社会検討委員会

- ① ごみ減量化に関する提言 ② リサイクルセンター施設整備に関する提言

平成17年11月17日 正副管理者会議

- ① 新管理者の互選 ② 職務代理者の指定 ③ 主要業務報告 ④ 当面のスケジュール

平成17年11月19日～27日 建設予定地周辺地域集落説明会

- ① 熱回収施設概要について ② 環境保全協定について

平成17年11月28日 正副管理者会議

- ① 組合運営について ② 平成18年度予算について ③ その他

平成17年11月29日 第16回建設予定地周辺地域連絡会

- ① 周辺整備事業について ② 環境保全協定について

平成17年12月 9日 広報「にしはりま環境事務組合」第5号発行

平成17年12月13日 第17回建設予定地周辺地域連絡会(正副会長会)

- ① 周辺整備事業について ② 環境保全協定について

平成17年12月17日 第9回循環型社会検討委員会

- ① 各提言の検討・協議

平成17年12月17日 建設予定地周辺集落説明会

- ① 環境保全協定について

平成17年12月21日 第18回建設予定地周辺地域連絡会(正副会長会)

- ① 周辺整備事業について ② 環境保全協定について

平成18年 1月17日 関係市町第1回調整会議

平成18年 1月23日 関係市町第2回調整会議

平成18年 1月29日 関係市町第3回調整会議

平成18年 2月17日 組合議会全員協議会

- ① 姫路市加入に伴う規約変更について ② 環境保全協定にかかる組合議長の立会人について

平成18年 2月27日 第7回 にしはりま環境事務組合議会

- ① 副議長選出 ② 行政報告 ③ 専決処分の承認
④ 平成17年度に組合歳入歳出補正予算 ⑤ 平成18年度組合歳入歳出予算

平成18年 3月 4日 第10回 循環型社会検討委員会

- ① 検討結果の中間取りまとめ(案) ② ネットワークの概念図(案) ③ その他

平成18年 3月24日 組合規約変更知事許可

平成18年 4月14日 第19回建設予定地周辺地域連絡会

- ① 主要経過報告

平成18年 5月 2日 正副管理者会議

- ① 一般廃棄物処理基本計画の改訂 ② 事業計画概要 ③ 生活環境影響調査準備書(案)

平成18年 5月 9日 第11回循環型社会拠点施設整備専門委員会

- ① 事業計画概要・スケジュール ② 生活環境影響調査準備書(案)

平成18年 5月20日 上郡町鞍居地区住民説明会

- ① 主要経過 ② 施設整備状況 ③ 熱分解ガス化溶解システムの概要

平成18年 6月 1日 地域協議会(環境省・県・組合・構成市町 循環型社会形成推進地域計画協議)

平成18年 6月 7日 にしはりま環境事務組合議会運営協議会

平成18年 6月 7日 にしはりま環境事務組合議会全員協議会

- ① 一般廃棄物処理基本計画案の概要 ② 循環型社会拠点施設整備基本計画案の概要
- ③ 生活環境影響調査結果準備書案の概要
- ④ 生活環境影響調査結果及び評価書に係るスケジュール

平成18年 6月16日～25日 建設予定地周辺6集落住民説明会

- ① 事業の進捗状況 ② 事業計画概要案 ③ 生活環境影響調査結果準備書案

平成18年 6月17日 多賀地区住民説明会

平成18年 6月19日～7月18日 生活環境影響調査結果準備書公告縦覧

平成18年 6月19日～8月 1日 生活環境影響調査結果準備書に係る意見書受付

平成18年 6月22日 宍粟市生活環境影響調査結果準備書(要約版)説明会

平成18年 6月22日 旧三日月町生活環境影響調査結果準備書(要約版)説明会

平成18年 6月24日 鞍居地区住民説明会

- ① 建設候補地選定の経緯(写) ② 意見書の回答(写)
- ③ 生活環境影響調査結果準備書案

平成18年 6月26日 佐用町生活環境影響調査結果準備書(要約版)説明会

平成18年 6月29日 上郡町生活環境影響調査結果準備書(要約版)説明会

平成18年 6月30日 たつの市生活環境影響調査結果準備書(要約版)説明会

平成18年 7月11日 組合決算監査

平成18年 7月11日 循環型社会形成推進交付金事業環境省内示

平成18年 7月13日 正副管理者会議

- ① 規約変更協議 ② 組合議会提出案件協議 ③ その他

平成18年 7月25日 にしはりま環境事務組合議会運営協議会

平成18年 8月 7日 にしはりま環境事務組合議会全員協議会

- ① 一般廃棄物(ごみ)処理施設規模について ② 規約変更について
③ 周辺整備事業について

平成18年 8月 7日 第8回にしはりま環境事務組合議会定例会

- ① 副議長選挙 ② 行政報告 ③ 平成17年度組合歳入歳出決算の認定
④ 平成18年度組合歳入歳出補正予算

平成18年 8月20日 光都地区住民説明会

平成18年 9月26日 循環型社会拠点施設整備専門委員会

- ① 生活環境調査結果準備書にかかる意見の見解について

平成18年10月15日 光都21自治会より住民説明会回答要求書(一部追加質問)受理

平成18年10月24日 鞍居地区住民説明会

平成18年11月 6日 第20回建設予定地周辺地域連絡会

平成18年11月13日 鞍居地区連合自治会長会議

平成18年11月14日 循環型社会拠点施設整備にかかる丈量測量、進入道路他詳細設計及び地質調査
業務入札(平成18年11月28日契約 (株)日建技術コンサルタント 45,360千円)

平成18年11月24日～12月8日 生活環境影響調査結果報告書公告縦覧

平成18年11月29日 宍粟市都市計画決定にかかる住民説明会

平成18年12月 4日 佐用町都市計画決定にかかる住民説明会

平成18年12月10日 上郡町都市計画決定にかかる住民説明会

平成18年12月17日 光都21自治会役員説明会

平成18年12月22日 正副管理者会議

- ① 職務代理者の指定について ② 循環型社会拠点施設整備及び運営方針について
③ 循環型社会拠点施設建設にかかる企業庁の支援について

平成19年1月15日～1月29日 都市計画案の縦覧

平成19年 1月28日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書協議

平成19年 2月 6日 宍粟市都市計画審議会

平成19年 2月 7日 正副管理者会議

平成19年 2月 9日 上郡町・佐用町都市計画審議会

平成19年 2月14日 佐用町都市計画審議会

平成19年 2月16日 にしはりま環境事務組合議会運営協議会

平成19年 2月23日 にしはりま環境事務組合議会全員協議会

平成19年 2月23日 にしはりま環境事務組合議会

① 議長選出 ② にしはりま環境事務組合規約変更について

③ 平成18年度にしはりま環境事務組合歳入歳出補正予算案について

④ 平成19年度にしはりま環境事務組合歳入歳出予算案について

平成19年 3月 1日 都市計画決定知事同意

平成19年 3月 4日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書協議

平成19年 3月 5日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書協議

平成19年 3月11日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書協議

平成19年 3月12日 宍粟市・上郡町・佐用町都市計画決定告示

平成19年 3月30日 組合規約変更知事許可(議員定数、負担割合、地方自治法の改正に伴う変更)

平成19年 3月27日 鞍居地区連合自治会環境保全に関する協定書締結

平成19年 4月17日 技術審査小委員会座長 武田教授協議

平成19年 4月20日 県企業庁協議

平成19年 4月24日 第21回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 平成19年度主要事業について ② 環境保全に関する事後調査について

平成19年 5月18日 正副管理者会議

① 技術審査小委員会の開催について ② 技術支援業務及び発注仕様書作成業務について

③ 循環型社会拠点施設建設にかかる企業庁の支援について

平成19年 5月24日 企業庁協議

平成19年 5月28日 第5回技術審査小委員会(神戸市)

平成19年 7月12日 にしはりま循環型社会拠点施設建設にかかる工事発注図書等業務入札執行

(平成19年7月17日契約 (株)日建技術コンサルタント 9,324,000円)

平成19年 7月19日 環境測定分析業務入札執行

(平成19年7月24日契約 (財)ひょうご環境創造協会 1,795,500円)

平成19年 7月26日 平成18年度組合決算監査

平成19年 7月30日 第6回技術審査小委員会(神戸市)

平成19年 8月13日 正副管理者会議

① 技術審査小委員会の状況について

② 循環型社会拠点施設建設にかかる企業庁の支援について ③ 組合議会定例会について

平成19年 8月20日 にしはりま環境事務組合議会運営協議会

平成19年 8月22日 八町川、鞍居川の底質調査

平成19年 8月27日 にしはりま環境事務組合議会全員協議会

① 業務委託について ② 技術審査小委員会の状況について ③ 企業庁の支援について

平成19年 8月27日 にしはりま環境事務組合議会

① 平成18年度繰越明許繰越計算書報告について ② 条例制定の専決処分について

③ 監査委員の選任同意について ④ 平成18年度歳入歳出決算認定について

平成19年 8月28日 鞍居川(国光上流)の水質及び底質調査

平成19年 8月30日 企業庁建設負担及び支援について協議

平成19年 9月11日 光都21自治会役員代表協議

平成19年 9月12日 技術審査小委員会座長武田教授協議

平成19年10月 9日 企業庁建設負担及び支援要望(管理者)

平成19年10月16日 第7回技術審査小委員会(神戸市)

平成19年10月24日 井戸水調査(三原、三ツ尾、久保、弦谷、簡水取水地)

平成19年12月 3日 第22回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 進入道路及び敷地造成の計画概要について ② 仮設道路の計画概要について

③ 平成19年度周辺整備事業の実施状況について

平成19年12月19日 正副管理者会議

① 技術審査小委員会の状況について ② 循環型社会拠点施設発注仕様書及び事業計画について

③ 境保全に関する協定書について ④ 業庁の支援等にかかる覚書について

⑤ 議会承認案件(工事請負契約、用地購入)について

平成19年12月27日 入札参加者等審査会

平成20年 1月22日 土地造成及び進入道路工事入札公告

平成20年 2月 5日 第23回建設予定地周辺地域連絡協議会

① 土地造成及び進入道路工事について ② 環境保全委員会(仮称)について

③ 工事中における生活環境影響調査について

平成20年 2月 8日 播磨科学公園都市における循環型社会拠点施設に関する覚書締結

平成20年 2月14日 技術審査小委員会座長武田教授協議

平成20年 2月20日 土地造成及び進入道路工事入札執行

平成20年 2月20日 正副管理者会議

- ① 土地造成及び進入道路工事の入札結果について
- ② 施設建設スケジュールについて
- ③ 循環型社会拠点施設建設発注について
- ④ 企業庁の支援等にかかる覚書の締結について
- ⑤ 光都21自治会との「環境保全に関する協定書」について
- ⑥ 環境保全委員会(仮称)の設置要綱(案)について
- ⑦ 第11回組合議会及び全議員協議会の提出案件他

平成20年 2月21日 議会運営協議会

平成20年 2月27日 入札参加者等審査委員会

平成20年 2月28日 全員協議会

- ① 主要経緯
- ② 土地造成及び進入道路工事の入札結果について
- ③ 循環型社会拠点施設整備スケジュールについて
- ④ 光都21自治会との環境保全協定について
- ⑤ にしはりま循環型社会拠点施設環境保全委員会(仮称)の設置について
- ⑥ その他

平成20年 2月28日 第11回組合議会

- ① 土地の取得について
- ② 工事請負契約について
- ③ 特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
- ④ 平成19年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算(第1号)について
- ⑤ 平成20年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について

平成20年 2月28日 土地造成及び進入道路工事請負契約締結

平成20年 3月 3日 光都21自治会と環境保全に関する協定書締結

平成20年 4月 8日 三原集落及び三ツ尾集落土地造成及び進入道路工事説明会

平成20年 4月17日 久保集落土地造成及び進入道路工事説明会

平成20年 4月23日 第1回環境保全委員会

平成20年 4月27日 弦谷集落土地造成及び進入道路工事説明会

平成20年 4月28日 技術審査小委員会

平成20年 5月 2日 生活環境影響調査業務事後監視調査業務入札

平成20年 5月13日 第24回建設地周辺地域連絡協議会

平成20年 5月25日 光都21自治会土地造成及び進入道路工事説明会

平成20年 5月30日 金出地地区土地造成及び進入道路工事説明会

平成20年 6月10日 正副管理者会議

- ① 主要経緯 ② 循環型社会拠点施設建設発注について
- ③ 循環型社会拠点施設建設発注スケジュールについて
- ④ 循環型社会拠点施設発注仕様書にかかる議会説明及び住民説明会について

平成20年 6月13日 上郡町組合議員に発注を2方式で実施することを報告

平成20年 6月17日 宍粟市議会議員に発注を2方式で実施することを報告

平成20年 6月17日 たつの市組合議員に発注を2方式で実施することを報告

平成20年 6月20日 姫路市組合議員に発注を2方式で実施することを報告

平成20年 6月20日 佐用町組合議員に発注を2方式で実施することを報告

平成20年 6月25日 第25回建設予定地周辺地域連絡協議会

平成20年 7月 1日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札公告

平成20年 7月 1日 にしはりま循環型社会拠点施設(熱回収施設、リサイクル施設及び土地造成、進入道路)建設にかかる設計施工監理業務入札公告

平成20年 7月 1日 排水路改修工事(A・B・C流域)入札公告

平成20年 7月15日 姫路市組合議員説明

平成20年 7月24日 組合決算監査

平成20年 7月28日 にしはりま循環型社会拠点施設(熱回収施設、リサイクル施設及び土地造成、進入道路)建設にかかる設計施工監理業務入札

(平成20年7月31日契約 (株)日建コンサルタント 54,810,000円)

平成20年 7月28日 排水路改修工事(A流域)入札

(平成20年7月31日契約 (株)西原土木 8,400,000円)

平成20年 7月28日 排水路改修工事(B流域)入札

(平成20年7月31日契約 (株)新光建設 7,875,000円)

平成20年 7月28日 排水路改修工事(C流域)入札

(平成20年7月31日契約 (有)加藤組 7,140,000円)

平成20年 7月30日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札参加一次申請受付締切り

平成20年 8月 7日 正副管理者会議

- ① 主要経緯について ② 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事性能発注公募にかかる状況について ③ 業務委託他入札結果について
- ④ 平成19年度にしはりま環境事務組合会計歳入歳出決算について

- ⑤ にしはりま環境事務組合公平委員会委員の選任について
- ⑥ 第12回にしはりま環境事務組合議会定例会及び全議員協議会について
- ⑦ 議会運営協議会について

平成20年 8月11日 議会運営協議会

平成20年 8月22日 議会全員協議会

- ① 主要経緯
- ② 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事発注について
- ③ 業務委託他入札結果について
- ④ 土地造成及び進入道路工事の施工状況について ⑤ その他

平成20年 8月22日 第12回組合議会定例会

- ① 平成19年度にしはりま環境事務組合繰越明許費繰越計算書の報告について
- ② にしはりま環境事務組合公平委員会委員の選任同意の件
- ③ 平成19年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定の件

平成20年 8月22日 組合議員土地造成及び進入道路工事現地視察

平成20年 9月 5日 にしはりま環境事務組合公平委員会

平成20年 9月11日 1者入札参加要件欠格(兵庫県指名停止(H20.9.11~H20.10.10)のため欠格通知

平成20年 9月19日 1者入札辞退

平成20年 9月30日 1者入札辞退

平成20年10月 9日 正副管理者会議

- ① 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について

平成20年10月23日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札取消し公告

平成20年11月18日 正副管理者会議

- ① (財)兵庫県環境クリエイトセンター事業の取り組み状況について
- ② 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について
- ③ 土地造成及び進入道路工事の進捗状況について
- ④ 平成20年度構成市町の負担金について

平成20年12月 4日 南但広域行政事務組合来所

平成20年12月20日 光都21自治会役員土地造成及び進入道路工事現地視察

平成21年 1月 9日 武田座長事前協議

平成21年 1月19日 議会運営協議会

平成21年 2月 2日 第9回技術審査小委員会

平成21年 2月18日 正副管理者会議

- ① 主要経緯について ② 技術審査小委員会の報告及び処理方式の決定及び供用開始時期について
- ③ 周辺整備事業について ④ 土地造成及び進入道路工事の変更契約について
- ⑤ 平成20年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算について
- ⑥ 平成21年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について
- ⑦ 第13回にしはりま環境事務組合定例議会及び全議員協議会について
- ⑧ 議会運営協議会について

平成21年 2月20日 議会運営協議会

平成21年 2月23日 組合議会全議員協議会

- ① 主要経緯
- ② 循環型社会拠点施設整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札取消し経緯及び再入札について
- ③ 土地造成及び進入道路工事の変更について ④ その他

平成21年 2月23日 第13回組合議会定例会

- ① にしはりま環境事務組合議会議長選挙について ② 工事請負契約の変更について
- ③ 平成20年年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について
- ④ 平成21年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について

平成21年 2月25日 第26回建設地周辺地域連絡協議会

平成21年 3月18日 西大畑集落施設発注にかかる住民説明会

平成21年 3月18日 環境保全委員会山村副委員長協議

平成21年 3月19日 三原集落施設発注にかかる住民説明会

平成21年 3月20日 三ツ尾・大下がり集落施設発注にかかる住民説明会

平成21年 3月21日 弦谷集落施設発注にかかる住民説明会

平成21年 3月22日 東大畑集落施設発注にかかる住民説明会

平成21年 3月27日 第2回環境保全委員会

平成21年 3月28日 久保集落施設発注にかかる住民説明会

平成21年 4月 1日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札公告

平成21年 4月 3日 専門委員会藤井副委員長報告

平成21年 4月24日 鞍居地区連合自治会施設発注にかかる住民説明会

平成21年 4月27日 赤穂市民生活常任委員会で(財)兵庫環境クリエイトセンターと大阪住友セメント(株)がセメントリサイクル事業を行う旨報告

平成21年 4月29日 光都21自治会役員発注にかかる住民説明会

平成21年 5月26日 生活環境影響調査事後監視調査(振動・騒音)

平成21年 6月19日 北但広域行政事務組合来所

平成21年 7月16日 正副管理者会議

- ① 職務代理者の指定 ② 主要経緯
- ③ 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について
- ④ その他 正副管理者・議会議員行政視察について

平成21年 7月22日 組合決算監査

平成21年 8月17日 正副管理者会議

- ① 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について
- ② 土地造成及び進入道路工事の施工状況について
- ③ 平成20年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算について
- ④ 第14回にしはりま環境事務組合議会定例会及び全議員協議会について
- ⑤ 議会運営協議会について ⑥ その他

平成21年 8月24日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札取消し公告

平成21年 8月27日 組合全議員協議会

- ① 主要経緯 ② 循環型社会整備事業 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の発注について
- ③ 土地造成及び進入道路工事の施工状況について ④ その他

平成21年 8月27日 第14回組合定例議会

- ① にしはりま環境事務組合議会副議長選挙 ② 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の発注方針について ③ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例制定の専決処分の承認について ④ にしはりま環境事務組合監査委員の選任同意について
- ⑤ 平成20年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について

平成21年 9月 1日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札

平成21年10月 2日 正副管理者会議

- ① 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について ② 組合全議員協議会について

平成21年11月 9日 主管課長会議

平成21年11月13日 (株)日立造船二次審査図書受付

平成21年11月25日 組合全議員協議会

- ① 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について
- ② その他

平成21年11月27日 第27回建設地周辺地域連絡協議会

平成21年12月 4日 第1回メーカーヒヤリング

平成21年12月 8日 技術審査小委員会武田座長報告

平成21年12月18日 第2回メーカーヒアリング

平成21年12月20日 建設地周辺住民「土地造成及び進入道路工事」現地視察

平成22年 2月 5日 焼却灰及びばいじんの処理に関する覚書締結【(財)兵庫県環境クリエイトセンター】

平成22年 2月15日 正副管理者会議

- ① 主要経緯 ② 周辺整備事業について
- ③ 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について
- ④ 土地造成及び進入道路工事の変更契約について
- ⑤ 平成21年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算について
- ⑥ 平成22年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について
- ⑦ 第15回にしはりま環境事務組合議会定例会及び全議員協議会について
- ⑧ 議会運営協議会について

平成22年 2月16日 上郡町議会議員土地造成及び進入道路工事現地視察

平成22年 2月17日 議会運営協議会

平成22年 2月25日 全議員協議会

- ① 主要経緯 ② 土地造成及び進入道路工事の変更について
- ③ 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について ④ その他

平成22年 2月25日 第15回定例議会

- ① 工事請負契約の変更について
- ② 平成21年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算について
- ③ 平成22年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について

平成22年 2月28日 佐用町乃井野自治会役員土地造成及び進入道路工事現地視察

平成22年 3月17日 第3回環境保全委員会

平成22年 3月17日 光都21自治会から「ごみ焼却炉の機種変更に伴う環境保全協定書の遵守に関する質問状」

平成22年 3月19日 熱回収施設・リサイクル施設建設工事入札

・落札者 日立造船(株) 契約金額 7,686,000千円(内消費税 366,000千円)

平成22年 3月24日 議会運営協議会

平成22年 3月30日 全議員協議会

① 熱回収施設・リサイクル施設建設工事の入札について ② その他

平成22年 3月30日 第16回臨時議会

① 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について

② 工事請負契約の締結について

平成22年 4月 9日 循環型社会拠点施設建設工事第1回打合せ会

平成22年 4月14日 光都21自治会からの「ごみ焼却炉の機種変更に伴う環境保全協定書の遵守に関する質問状」に対する回答書送付

平成22年 4月16日 循環型社会拠点施設建設工事第2回打合せ会

平成22年 4月21日 第28回建設地周辺地域連絡協議会

平成22年 4月27日 循環型社会拠点施設建設工事第3回打合せ会

平成22年 4月29日 三原自治会役員調整池説明

平成22年 5月 7日 循環型社会拠点施設建設工事地質調査第1回分科会

平成22年 5月10日 循環型社会拠点施設建設工事交付金事務第1回分科会

平成22年 5月18日 光都土木事務所災害復旧工事残土処分地協議

平成22年 5月19日 循環型社会拠点施設建設工事第4回打合せ会

平成22年 5月26日 循環型社会拠点施設建設工事建築第1回分科会

平成22年 6月 2日 循環型社会拠点施設建設工事建築第2回分科会

平成22年 6月 9日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第1回分科会

平成22年 6月14日 佐用町議会議員土地造成及び進入道路工事現地視察

平成22年 6月16日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(電気)第1回分科会

平成22年 6月29日 (財)ひょうご環境創造協会前処理事業建設状況視察

平成22年 6月30日 循環型社会拠点施設建設工事第5回打合せ会

平成22年 7月 7日 循環型社会拠点施設建設工事建築第3回分科会、プラント(機)第2回分科会

平成22年 7月15日 光都土木事務所災害復旧工事残土処分地協議

平成22年 7月22日 組合決算監査(平成21年度)

平成22年 7月25日 光都21自治会役員説明会

平成22年 7月28日 循環型社会拠点施設建設工事第6回打合せ会

平成22年 7月30日 丹波市施設建設入札について来所

平成22年 8月 4日 関西パワーテック協議

平成22年 8月11日 循環型社会拠点施設建設工事建築第5回分科会

平成22年 8月12日 正副管理者会議

- ① 主要経緯 ② 熱回収施設・リサイクル施設建設について
- ③ 有害鳥獣駆除活動にともなう動物炉の対応について
- ④ ボイラー・タービン主任技術者の募集について
- ⑤ 平成21年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算について
- ⑥ 全議員協議会及び第17回組合議会について
- ⑦ 議会運営協議会について ⑧ その他(組合議員視察研修について)

平成22年 8月16日 議会運営協議会

平成22年 8月24日 全員協議会(施設建設地現場視察)

- ① 主要経緯 ② 熱回収施設・リサイクル施設建設について

平成22年 8月24日 第17回組合議会

- ① にしはりま環境事務組合副議長選挙について
- ② 平成21年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について

平成22年 8月26日 循環型社会拠点施設建設工事交付金事務第2回分科会及び第7回打合せ会

平成22年 9月 1日 光都土木事務所災害復旧工事残土処分地協議

平成22年 9月 8日 循環型社会拠点施設建設工事建築第6回分科会

平成22年 9月10日 循環型社会拠点施設建設工事第8回打合せ会

平成22年 9月14日 環境保全委員会山村副委員長災害復旧工事にかかる残土処分地協議

平成22年 9月15日 光都土木事務所災害復旧工事残土処分地協議

平成22年 9月22日 循環型社会拠点施設建設工事建築第7回分科会

平成22年 9月28日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第3回分科会

平成22年10月 8日 循環型社会拠点施設建設工事建築第8回分科会

平成22年10月12日 「災害復旧工事残土処分工事」について3者協議(光都土木、佐用町建設課、組合)

平成22年10月13日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第4回分科会

平成22年10月25日 にしはりま環境事務組合・組合議員行政視察

・焼却灰、飛灰セメントリサイクル事業(赤穂市)

平成22年11月 2日 循環型社会拠点施設建設工事建築第9回分科会

平成22年11月 4日 循環型社会拠点施設建設工事第9回定例会

平成22年11月 9日 正副管理者会議

①主要経過報告 ②建築確認申請にともなう建築概要について ③ごみの分別収集及び施設の受け入れ体制等について ④施設運営方法(直営又は委託)について ⑤災害復旧事業にともなう残土処分地の工事概要について

平成22年11月10日 循環型社会拠点施設建設工事建築第10回分科会

平成22年11月12日 和歌山県紀の川市議会環境調査特別委員会視察

平成22年11月16日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第5回分科会

平成22年11月17日 循環型社会拠点施設建設工事建築第11回分科会

平成22年11月26日 循環型社会拠点施設建設工事建築第12回分科会

平成22年12月 1日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第6回分科会

平成22年12月 2日 佐用郡経営者協会視察

平成22年12月 6日 「循環型社会拠点施設建設工事」建築確認申請書提出

平成22年12月 7日 橋本市周辺広域行政組合・城南広域行政組合視察

平成22年12月 8日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第7回分科会、建築第13回分科会

平成22年12月13日 循環型社会拠点施設建設期間中における水質調査

平成22年12月21日 循環型社会拠点施設建設工事建築第14回分科会

平成22年12月22日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第8回分科会

平成23年 1月11日 循環型社会拠点施設建設工事建築第15回分科会

平成23年 1月13日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第9回分科会

平成23年 1月19日 正副管理者会議

①主要経過報告 ②熱回収施設・リサイクル施設建設について ③ごみの分別収集及び施設の受け入れ体制等について ④施設運営方法について ⑤平成22年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算(案)について ⑥平成23年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算(案)について ⑦第18回にしはりま環境事務組合議会定例会及び全議員協議会について ⑧議会運営協議会について

平成23年 1月19日 「循環型社会拠点施設建設工事」建築確認申請書許可

平成23年 1月26日 議会運営協議会

平成23年 1月27日 循環型社会拠点施設建設工事建築第16回分科会

平成23年 2月 2日 全議員協議会 ①主要経過 ②熱回収施設・リサイクル施設建設について

平成23年 2月 2日 第18回にしはりま環境事務組合定例議会

①にしはりま環境事務組合議会議長選挙について

②にしはりま環境事務組合行政財産使用料の徴収に関する条例制定について

③特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

④平成22年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算(第1号)について

⑤平成23年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について

平成23年 2月 3日 「災害復旧工事残土処分工事」について協議(光都土木)

平成23年 2月 3日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第10回分科会

平成23年 2月 4日 第29回周辺地域連絡協議会

平成23年 2月 5日 光都21自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会

平成23年 2月 9日 循環型社会拠点施設建設工事建築第17回分科会

平成23年 2月11日 久保自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会

平成23年 2月12日 西大畑自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会

平成23年 2月13日 弦谷自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会

平成23年 2月13日 三原自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会

平成23年 2月14日 ミツ尾自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会

平成23年 2月15日 鞍居地区連合自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会

平成23年 2月17日 循環型社会拠点施設建設工事建築第18回分科会

平成23年 2月19日 「循環型社会拠点施設」起工式・安全祈願祭

平成23年 2月20日 東大畑自治会「熱回収施設・リサイクル施設工事」説明会

平成23年 2月23日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第11回分科会

平成23年 2月24日 宍粟市森のゼロエミッション推進会議視察

平成23年 2月25日 循環型社会拠点施設建設工事建築第19回分科会

平成23年 3月 9日 循環型社会拠点施設建設工事建築第20回分科会

平成23年 3月10日 ペットボトル受入ホッパ、ペットボトル破袋機、その他プラ製容器包装受入ホッパ、
その他プラ製容器包装破袋機工場検査

平成23年 3月11日 火格子ブロック工場検査

平成23年 3月15日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第12回分科会

平成23年 3月16日 切断機工場検査

平成23年 3月24日 循環型社会拠点施設建設工事建築第21回分科会

平成23年 3月25日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第13回分科会

平成23年 3月30日 第4回環境保全委員会

【平成23年度】

平成23年 4月 1日 「循環型社会拠点施設運営事業者選定業務」入札公告

平成23年 4月 6日 循環型社会拠点施設建設工事建築第22回分科会

平成23年 4月 7日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第14回分科会

平成23年 4月 8日 災害復旧工事残土処分工事について協議(光都土木)

平成23年 4月 9日 光都21自治会役員「循環型社会拠点施設建設工事」現場視察

平成23年 4月19日 循環型社会拠点施設建設工事建築第23回分科会

平成23年 4月20日 「災害復旧工事残土処分工事」にかかる動植物の移植計画について協議(県立大学
山村准教授、光都土木 河川復興室第3課)

平成23年 4月20日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第15回分科会

平成23年 4月21日 循環型社会拠点施設建設工事設計協議(管理者、設計者)

平成23年 4月22日 「災害復旧工事残土処分工事」について協議(光都土木 河川復興室第5課、佐用町)

平成23年 4月28日 「循環型社会拠点施設運営事業者選定業務」入札

・落札者 日建技術コンサルタント(株) 契約金額 10,290千円(消費税込み)

平成23年 5月10日 「災害復旧工事残土処分工事」について協議(光都土木河川復興室、工事請負業者)

平成23年 5月11日 循環型社会拠点施設建設期間中における水質調査

平成23年 5月12日 循環型社会拠点施設建設工事建築第24回分科会

平成23年 5月13日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第16回分科会

平成23年 5月22日 光都2-3自治会、4期自治会「熱回収施設・リサイクル施設建設工事」説明会

平成23年 5月26日 循環型社会拠点施設建設工事建築第25回分科会

平成23年 5月27日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第17回分科会

平成23年 6月 9日 循環型社会拠点施設建設工事建築第26回分科会

平成23年 6月10日 循環型社会拠点施設建設工事第10回定例会

平成23年 6月17日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第18回分科会

平成23年 6月23日 循環型社会拠点施設建設工事建築第27回分科会

平成23年 7月 1日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第19回分科会

平成23年 7月 6日 循環型社会拠点施設建設工事建築第28回分科会

平成23年 7月 7日 循環型社会拠点施設建設期間中における水質調査
平成23年 7月 9日 光都4期自治会「熱回収施設・リサイクル施設建設工事」説明会
平成23年 7月13日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第20回分科会
平成23年 7月19日 循環型社会拠点施設建設工事建築第29回分科会
平成23年 7月21日 組合決算監査
平成23年 7月27日 循環型社会拠点施設建設工事建築第30回分科会
平成23年 8月 2日 循環型社会拠点施設建設工事建築第31回分科会
平成23年 8月 3日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第21回分科会
平成23年 8月 8日 正副管理者会議

①主要経過報告 ②熱回収施設・リサイクル施設建設工事について ③ごみの分別収集及び施設の受入れ体制等について ④運営事業者選定業務について ⑤平成22年度一般会計歳入歳出決算について ⑥特別職等の報酬について ⑦大気汚染調査について ⑧平成23年度一般会計歳入歳出補正予算について ⑨監査委員の選任について

平成23年 8月10日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第22回分科会
平成23年 8月11日 議会運営協議会
平成23年 8月24日 全員協議会

- ①主要経過
- ②循環型社会拠点施設建設工事について
 - ・熱回収施設・リサイクル施設建設工事について
 - ・ごみの分別収集及び施設の受け入れ体制について
 - ・運営事業者選定業務について

平成23年 8月24日 第19回にしはりま環境事務組合定例議会

- ①平成22年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について
- ②にしはりま環境事務組合監査委員の選任同意について
- ③平成23年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算(第1号)について

平成23年 8月30日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第23回分科会
平成23年 8月31日 循環型社会拠点施設建設工事建築第32回分科会
平成23年 8月31日 光都21自治会住民説明会
平成23年 9月14日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(電機)第2回分科会
平成23年 9月15日 循環型社会拠点施設建設工事建築第33回分科会

平成23年 9月16日 佐用町議会議員建設工事視察
平成23年10月 5日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第24回分科会
平成23年10月 7日 循環型社会拠点施設建設工事建築第34回分科会
平成23年10月18日 循環型社会拠点施設建設工事建築第35回分科会
平成23年10月21日 経済産業省「工事計画届(ばい煙発生施設)」提出
平成23年10月24日 たつの市新宮地域まちづくり協議会建設工事視察
平成23年10月26日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第25回分科会
平成23年10月28日 第1回運営事業者選定委員会
平成23年11月 1日 循環型社会拠点施設建設工事建築第36回分科会
平成23年11月 1日 第30回周辺地域連絡協議会
平成23年11月 8日～14日 光都地区大気質調査
平成23年11月10日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(電気)第3回分科会
平成23年11月11日 有田周辺広域事務組合議会建設工事視察
平成23年11月15日 循環型社会拠点施設建設工事建築第37回分科会
平成23年11月20日 周辺自治会住民建設工事説明会
平成23年11月28日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第26回分科会
平成23年11月30日 循環型社会拠点施設建設工事建築第38回分科会
平成23年12月13日 循環型社会拠点施設建設工事 騒音・振動調査
平成23年12月15日 循環型社会拠点施設建設工事建築第39回分科会
平成23年12月20日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第27回分科会
平成24年 1月 6日 宍粟環境事務組合議会建設工事視察
平成24年 1月18日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第28回分科会
平成24年 1月20日 循環型社会拠点施設建設期間中における水質調査
平成24年 1月22日～28日 光都地区大気質調査
平成24年 1月23日 第2回運営事業者選定委員会
平成24年 2月 3日 建設工事進捗状況報告(久保集落)
平成24年 2月 7日 建設工事進捗状況報告(弦谷集落)
平成24年 2月 8日 建設工事進捗状況報告(三原集落)
平成24年 2月 9日 正副管理者会議

①職務代理者の選任について ②主要経過報告 ③熱回収施設・リサイクル施設建設工事について④

ごみの分別収集及び施設の受入れ体制等について ⑤施設職員の受入れについて ⑥運営事業者選定業務について ⑦平成23年度一般会計歳入歳出補正予算(案)について ⑧平成24年度一般会計歳入歳出予算(案)について ⑨組合規約の変更について ⑩議会運営協議会、全員協議会及び第20回組合議会について

平成24年 2月10日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第29回分科会

平成24年 2月13日 新宮地域ごみ分別等検討委員会建設工事視察

平成24年 2月14日 建設工事進捗状況報告(西大畑集落)

平成24年 2月15日 議会運営協議会

平成24年 2月22日 組合全議員協議会

① 主要経過

② 循環型社会拠点施設整備事業

・熱回収施設・リサイクル施設建設工事について

・運営事業者選定業務について

平成24年 2月22日 第20回にしはりま環境事務組合定例議会

①平成23年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算(第2号)について

②平成24年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算について

平成24年 2月29日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第30回分科会

平成24年 3月 4日 佐用町三日月上・下自治会建設工事視察

平成24年 3月11日 佐用ライオンズクラブ建設工事視察

平成24年 3月21日 循環型社会拠点施設建設工事第11回定例会

平成24年 3月21日 光都4期自治会大気質調査説明会

平成24年 3月23日 第5回環境保全委員会

【平成24年度】

平成24年 4月 1日 光都21自治会大気質調査説明会

平成24年 4月 3日 第3回運営事業者選定委員会

平成24年 4月10日 「循環型社会拠点施設長期包括的運営事業」入札公告

平成24年 4月14日 光都21自治会役員大気質調査協議

平成24年 4月18日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第31回分科会

平成24年 4月25日 第31回周辺地域連絡協議会

平成24年 5月 8日 正副管理者会議

①熱回収施設・リサイクル施設建設工事の進捗状況について ②運営事業者選定業務について ③あわせ産廃の受入について ④災害廃棄物の受入について ⑤循環型社会形成推進交付金の内示について

平成24年 5月22日 紀の海広域施設組合建設工事視察

平成24年 5月23日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第32回分科会

平成24年 6月 6日 上郡町地球温暖化防止活動推進協議会建設工事視察

平成24年 6月 8日 「循環型社会拠点施設長期包括的運営事業」

技術提案書、事業計画書、入札書等提出締切り

平成24年 6月15日 上郡町議会議員建設工事視察

平成24年 6月20日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第33回分科会

平成24年 6月21日 佐用町消防署建設工事視察

平成24年 6月22日 津山圏域資源循環施設組合建設工事視察

平成24年 6月22日 佐用町消防署建設工事視察

平成24年 6月26日 光都4期自治会大気質調査等説明会

平成24年 7月 2日 北但広域行政事務組合建設工事視察

平成24年 7月 3日 循環型社会拠点施設建設工事建築第40回分科会

平成24年 7月11日 第4回運営事業者選定委員会

平成24年 7月12日 上郡町環境保全対策審議会建設工事視察

平成24年 7月12日 循環型社会拠点施設建設工事建築第41回分科会

平成24年 7月18日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第34回分科会

平成24年 7月19日 循環型社会拠点施設建設工事建築第42回分科会

平成24年 7月28日～8月3日 光都地区大気質調査

平成24年 7月31日 組合決算監査

平成24年 8月 1日 揖龍広域ごみ処理施設環境保全協議会建設工事視察

平成24年 8月 3日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第35回分科会

平成24年 8月 7日 第5回運営事業者選定委員会

平成24年 8月 9日 正副管理者会議

平成24年 8月10日 貴重植物生育状況の確認

平成24年 8月20日 議会運営協議会

平成24年 8月29日 議会全員協議会

①主要経過

②循環型社会拠点施設整備事業について

・熱回収施設・リサイクル施設建設工事の進捗状況について

③運営事業者選定業務について

平成24年 8月29日 第21回にしはりま環境事務組合議会定例会

①にしはりま環境事務組合議会副議長の選挙について

②平成23年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について

③にしはりま環境事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例制定について

平成24年 8月30日 循環型社会拠点施設建設工事建築第43回分科会

平成24年 9月 5日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第36回分科会

平成24年 9月11日 循環型社会拠点施設建設工事建築第44回分科会

平成24年 9月13日 騒音・振動調査

平成24年 9月19日 循環型社会拠点施設建設工事建築第45回分科会

平成24年 9月20日 水質汚濁調査

平成24年 9月28日 循環型社会拠点施設建設工事プラント(機)第37回分科会

平成24年 9月29日 光都21自治会ごみ分別収集変更に係る説明会

平成24年10月 1日～3日 環境影響調査 河川水、地下水、簡水、土壌汚染調査(施設周辺地区)

平成24年10月11日 循環型社会拠点施設建設工事建築第46回分科会

平成24年10月12日 土壌汚染調査(光都地区)

平成24年10月19日 兵庫・岡山県境消防連絡協議会建設工事視察

平成24年10月20日 光都4期自治会ごみ分別収集及び大気質調査結果説明会

平成24年10月23日 宍粟市議会、佐用町議会 建設工事視察

平成24年10月25日 鞍居地区連合自治会建設工事視察

平成24年10月25日 循環型社会拠点施設建設工事建築第47回分科会

平成24年10月27日 光都2-3自治会ごみ分別収集及び大気質調査結果説明会

平成24年11月 6日 議会運営協議会

平成24年11月 9日 建築確認完了検査

平成24年11月16日 第6回環境保全委員会

平成24年11月21日 土壌汚染調査(敷地境界)

平成24年11月22日 工事完了検査

平成24年11月27日 火入れ式

平成24年11月28日 試験搬入開始

平成24年11月29日 佐用町南光地区連合自治会建設工事視察

平成24年12月 7日 進入道路整備工事入札（落札：播磨土建工業株式会社）

平成24年12月13日 負荷運転(試運転)開始

平成25年 1月18日～20日 予備性能試験

平成25年 1月21日 津山圏域クリーンセンター整備・運営検討委員会視察

平成25年 1月24日 たつの市議会生活福祉委員会視察

平成25年 2月 4日 正副管理者会議

平成25年 2月 7日 議会運営協議会

平成25年 2月14日～15日 熱回収施設本性能試験

平成25年 2月15日 議会全員協議会

平成25年 2月15日 第22回にしはりま環境事務組合議会定例会

- ①にしはりま環境事務組合議会議長選挙
- ②条例の制定・改正
- ③平成24年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出補正予算(第1号)
- ④平成25年度にしはりま環境事務組合一般会計歳入歳出予算

平成25年 2月19日 佐世保市環境部施設課建設準備室視察

平成25年 2月22日 光都4期自治会環境調査(土壌)結果説明会)

平成25年 2月22日～23日 熱回収施設本性能試験

平成25年 2月25日 第32回周辺地域連絡協議会

ひょうご環境創造協会赤穂事業所・大阪住友セメント視察

平成25年 2月28日 上郡町議会議員視察

平成25年 3月 1日～5日 タービン負荷運転調整(発電運転)性能試験

平成25年 3月12日 第7回環境保全委員会

平成25年 3月13日～14日 竣工検査

平成25年 3月15日 施設引き渡し

平成25年 3月27日 竣工式

平成25年 4月 1日 にしはりまクリーンセンター供用開始